

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~4717~~ /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 19 tháng 4 năm 2019

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Khu vui chơi giải trí kết hợp dịch vụ thương mại tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn (lần 3).

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Đông Sơn;
- Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển thương mại Bắc Hà.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 08/Đ-BH ngày 05/4/2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển thương mại Bắc Hà về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Khu vui chơi giải trí kết hợp dịch vụ thương mại tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu vui chơi giải trí kết hợp dịch vụ thương mại tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn đến hết ngày 18/10/2019.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển thương mại Bắc Hà khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường và sử dụng đất của dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện dự án./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Lê Thị Thìn;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Đức Thịnh**