

Số: ~~7679~~ /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 7 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Khu thương mại và dịch vụ tổng hợp Hùng Trang của Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải Hùng Trang.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Hoằng Hóa;
- Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải Hùng Trang.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 05/CV-CTHT ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải Hùng Trang đề nghị xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư Khu thương mại và dịch vụ tổng hợp Hùng Trang tại xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải Hùng Trang để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Khu thương mại và dịch vụ tổng hợp Hùng Trang tại xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4627/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2016); thời gian gia hạn là 120 ngày kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải Hùng Trang phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các sở: KH&ĐT, XD, CT;
- Lưu: VT, THKH.
(18277.SonHa)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thịnh