

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2840** /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày **20** tháng **3** năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư Khu trang trại chăn nuôi lợn hàng hóa chất lượng cao APPE tại xã Giao An và xã Trí Nang, huyện Lang Chánh.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Lang Chánh;
- Công ty TNHH MTV Chăn nuôi APPE.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 170310/TTr-APPE ngày 10/3/2017 của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi APPE về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu trang trại chăn nuôi lợn hàng hóa chất lượng cao APPE tại xã Giao An và xã Trí Nang, huyện Lang Chánh. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu trang trại chăn nuôi lợn hàng hóa chất lượng cao APPE tại xã Giao An và xã Trí Nang, huyện Lang Chánh của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi APPE đến hết ngày 30/4/2017. Quá thời hạn trên, Quyết định số 3089/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không còn hiệu lực.

2. Đề nghị Công ty TNHH MTV Chăn nuôi APPE phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**


Nguyễn Đức Thịnh