

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THĐT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v tiến độ thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư, trình giao kế hoạch vốn cho các dự án sử dụng vốn tăng thu NSTW để lại cho tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội.

Kính gửi:

- Các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp;
- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN;
- Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa;
- Ban QLDA ĐTXD khu vực Nghi Sơn.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 12298/STC-QLNS&TKTC ngày 19/11/2025 của Sở Tài chính về việc dự kiến tiến độ thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư, tiến độ trình giao kế hoạch vốn các dự án sử dụng vốn tăng thu ngân sách trung ương để lại cho tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội (có Công văn gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Nghi Sơn và các ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở dự kiến kế hoạch triển khai thủ tục đầu tư các dự án kèm theo Công văn số 12298/STC-QLNS&TKTC ngày 19/11/2025 của Sở Tài chính, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, rà soát, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện từng bước thủ tục đầu tư, chủ động phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ trình HĐND tỉnh giao kế hoạch vốn năm 2025 cho các dự án tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND tỉnh (dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2025). Định kỳ thứ Năm hàng tuần báo cáo tiến độ thực hiện, gửi về Sở Tài chính.

2. Giao Sở Tài chính

- Chủ trì theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư của các dự án; định kỳ thứ Sáu hàng tuần, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 20031/UBND-THĐT ngày 14/11/2025.

- Trên cơ sở tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án, tham mưu trình cấp có thẩm quyền bổ sung, giao kế hoạch vốn cho các dự án ngay sau khi đủ điều kiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN (để p/h);
- Các phòng chuyên môn VPUBND tỉnh (để p/h);
- Lưu: VT, THĐT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thế Anh