

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~3170~~ /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 21 tháng 3 năm 2019

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Khu dịch vụ tổng hợp Lộc Phát tại xã Quảng Thịnh thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thuận Lộc Phát.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 10/2019/CV-TLP ngày 14/3/2019 của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thuận Lộc Phát về việc xin gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ xin thuê đất thực hiện dự án Khu dịch vụ tổng hợp Lộc Phát tại xã Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hóa. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu dịch vụ tổng hợp Lộc Phát tại xã Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hóa đến hết ngày 01/6/2019.

2. Yêu cầu Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thuận Lộc Phát phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh