

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2186 /UBND-CN

*Thanh Hoá, ngày 11 tháng 3 năm 2016*

V/v yêu cầu tập trung đẩy  
nhanh tiến độ công tác giải  
phóng mặt bằng dự án Đường  
Trần Nhân Tông thị xã Sầm  
Sơn

Kính gửi:

- UBND thị xã Sầm Sơn;
- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính.

Ngày 10 tháng 3 năm 2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, UBND thị xã Sầm Sơn đi kiểm tra tiến độ thi công, công tác GPMB dự án đường Trần Nhân Tông đoạn từ điểm cuối giai đoạn 1 Đại lộ Nam Sông Mã đến đường Nguyễn Du, thị xã Sầm Sơn. Sau khi kiểm tra hiện trường, nghe UBND thị xã Sầm Sơn và Sở Giao thông vận tải báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

Theo kế hoạch, đến ngày 15/3/2016 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án với chiều dài 1.442m; tuy nhiên, đến nay mới bàn giao được gần 700m/1.442m, tiến độ rất chậm, đặc biệt là trên địa bàn xã Quảng Tiến; nếu không tập trung chỉ đạo quyết liệt sẽ không hoàn thành dự án đúng tiến độ do đó yêu cầu UBND thị xã Sầm Sơn, các ngành tập trung thực hiện tốt các công việc cụ thể sau đây:

1. UBND thị xã Sầm Sơn, Sở Giao thông vận tải thực hiện nghiêm, hiệu quả chỉ đạo tại Văn bản số 35/TB-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh; tiếp tục tăng cường nhân lực bổ sung cho Hội đồng giải phóng mặt bằng, đến từng hộ dân để vận động tháo dỡ bàn giao mặt bằng; đồng thời có biện pháp hỗ trợ tháo dỡ, di dời, tạo điều kiện cho các hộ dân bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án theo đúng kế hoạch 15/3/2016.

2. Yêu cầu các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm theo dõi, khi đơn vị có đề nghị phải cử ngay cán bộ xuống hiện trường phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền; tạo điều kiện cho


UBND thị xã Sầm Sơn hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án, đề xuất báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

3. Đề nghị Thị ủy thị xã Sầm Sơn tập trung và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo UBND thị xã, các đoàn thể, UBND các xã thực hiện công tác GPMB đường Trần Nhân Tông đoạn từ điểm cuối giai đoạn 1 Đại lộ Nam Sông Mã đến đường Nguyễn Du, thị xã Sầm Sơn đảm bảo đúng tiến độ./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Thị ủy thị xã Sầm Sơn (để chỉ đạo);
- UBND thị xã Sầm Sơn (để thực hiện);
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Phó Chánh VP UBND tỉnh Trần Huy Chân;
- Lưu: VT, CN.

**TL . CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**• Trần Huy Chân**