

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án Trung tâm kho vận Nghi Sơn tại phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thị xã Nghi Sơn;
- Công ty TNHH vận tải Nghi Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3251/BQLKKTNS&KCN-QLĐT ngày 12/11/2020 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc đề nghị xem xét gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho dự án Trung tâm kho vận Nghi Sơn tại phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn do Công ty TNHH vận tải Nghi Sơn làm chủ đầu tư. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án Trung tâm kho vận Nghi Sơn tại phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn của Công ty TNHH vận tải Nghi Sơn đến hết ngày 28/02/2021. Yêu cầu Công ty TNHH vận tải Nghi Sơn khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các hồ sơ, thủ tục để sớm hoàn thành và khởi công xây dựng đưa dự án đi vào hoạt động.

2. Quá thời gian nêu trên, nếu Công ty TNHH vận tải Nghi Sơn không hoàn thành các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất theo quy định, giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp có văn bản thông báo hết hiệu lực của Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của Chủ tịch UBND đến chủ đầu tư và các sở, ngành, địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện và Công ty không được hoàn trả các kinh phí liên quan đến dự án đầu tư./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đình Quang Hưng