

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án:
Đường giao thông xã Nam Tiến, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 05/5/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường giao thông liên xã Nam Tiến - Phú Sơn - Phú Lệ, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường giao thông liên xã Nam Tiến - Phú Sơn - Phú Lệ, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư và Kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 công trình: Đường giao thông xã Nam Tiến, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Nghị quyết 30a);

Căn cứ Quyết định số 5582/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Đường giao thông xã Nam Tiến, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 2778/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2 dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông xã Nam Tiến, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Nghị quyết 30a);

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 6344/STC-ĐT ngày 27/11/2020 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành: Đường giao thông xã Nam Tiến, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa và Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 10/8/2020 của UBND huyện Quan Hóa).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung sau:

- Dự án: Đường giao thông xã Nam Tiến, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Quan Hóa.
- Địa điểm xây dựng: Xã Nam Tiến, huyện Quan Hóa.
- Thời gian khởi công tháng 01/2014; hoàn thành tháng 12/2019.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	47.243.309.000	43.980.572.000	43.760.000.000	220.572.000
Vốn NSNN theo Nghị quyết 30a	47.243.309.000	43.980.572.000	43.760.000.000	220.572.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	47.243.309.000	43.980.572.000
1. Xây dựng	33.767.994.000	33.299.862.000
2. Quản lý dự án	558.529.000	546.501.000
3. Tư vấn	3.670.626.000	3.494.924.000
4. Chi phí khác	1.918.132.000	1.812.297.000
5. Chi phí bồi thường GPMB	4.826.990.000	4.826.988.000
6. Dự phòng	2.501.038.000	0

* Giá trị quyết toán dự án: **43.980.572.000 đồng**, trong đó:

- Đã phê duyệt và bàn giao tài sản tại Quyết định số 5582/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh là: 29.704.189.000 đồng;
- Phê duyệt lần này: 14.276.383.000 đồng.

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			43.980.572.000	
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			43.980.572.000	
2- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan****1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:****1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:***Đơn vị tính: Đồng*

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	43.980.572.000	
Vốn NSNN theo Nghị quyết 30a	43.980.572.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán:**- Tổng nợ phải thu: 0****- Tổng nợ phải trả: 220.572.000 đồng;**

Trong đó:

+ Lữ đoàn Công binh 299 - Quân đoàn 1: 9.206.000 đồng;

+ Ban QLDA ĐTXD huyện Quan Hóa: 211.366.000 đồng;

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:*Đơn vị tính: Đồng*

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Xã Nam Tiến, huyện Quan Hóa	43.980.572.000	
<i>Trong đó:</i>		
- Đã bàn giao theo QĐ số 5582/QĐ-UBND ngày 31/12/2019.	29.704.189.000	
- Bàn giao lần này:	14.276.383.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, VX_{30a164}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Đăng Quyền