

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1569/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 11 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình: Đầu tư xây dựng Phòng thí nghiệm vật liệu điện tử, hóa - sinh phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Trường Đại học Hồng Đức.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QHH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Thông tư 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính quy định quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm Vật liệu điện tử, Hóa - Sinh phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Trường Đại học Hồng Đức.

Căn cứ Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Phòng thí nghiệm Vật liệu điện tử, Hóa - Sinh phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Trường Đại học Hồng Đức.

Xét đề nghị của Trường Đại học Hồng Đức tỉnh Thanh Hóa tại tờ trình số 14/TTr-ĐHHĐ ngày 11/01/2016 về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành: Đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm Vật liệu điện tử, Hóa - Sinh phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Trường Đại học Hồng Đức;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1567/STC-ĐT ngày 26/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành: Đầu tư xây dựng Phòng thí nghiệm vật liệu điện tử, hóa - sinh phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Trường Đại học Hồng Đức.

Chủ đầu tư: Trường Đại học Hồng Đức

Thời gian khởi công, hoàn thành:

- Khởi công: Ngày 16/09/2015

- Hoàn thành: Ngày 25/12/2015

Kết quả đầu tư hoàn thành:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	18.190.000.000	11.800.000.000	5.733.767.000
- Vốn đầu tư phát triển khoa học công nghệ hằng năm của tỉnh và nguồn vốn hợp pháp của Trường ĐHHĐ	18.190.000.000	11.800.000.000	5.733.767.000

2. Chi phí đầu tư hoàn thành:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	18.190.000.000	17.533.767.000
1. Xây dựng	406.000.000	394.516.000
2. Chi phí thiết bị	16.400.000.000	16.240.660.000
3. Quản lý dự án	355.000.000	355.000.000
4. Tư vấn đầu tư XD	330.900.000	307.842.000
5. Chi phí khác	240.775.000	235.749.000
6. Chi phí dự phòng	457.620.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	17.533.767.000			
- Tài sản cố định	17.533.767.000			
- Tài sản lưu động				

Điều 2. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

* Được phép tắt toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	17.533.767.000	đồng
Vốn đầu tư phát triển khoa học công nghệ hằng năm của tỉnh và nguồn vốn hợp pháp của Trường ĐHHĐ	17.533.767.000	đồng

* Tổng các khoản công nợ đến thời điểm chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán:

+ Tổng số nợ phải thu:	1.163.000 đồng
- Cty TNHH xây dựng và TM Hoàng Thanh	1.163.000 đồng
+ Tổng số nợ phải trả:	5.734.930.000 đồng
- Cty CP thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa	4.916.360.000 đồng
- Ban xây dựng đề án trường ĐHHĐ	99.800.000 đồng
- CT TNHH TM và DV khách hàng HTCOM	33.600.000 đồng
- TT DV KT tiêu chuẩn đo lường chất lượng Thanh Hóa	69.500.000 đ
- Cty TNHH đầu tư TM và DV Thiên Lộc	101.342.000 đ
- Ban quản lý dự án XD trường ĐHHĐ	515.128.000 đ

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Trường Đại học Hồng Đức	17.533.767.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức và Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, PGN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Quyền