

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3610 /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 10 tháng 7 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành
hồ sơ sử dụng đất dự án đầu tư
xây dựng Cơ sở in báo của Công
ty Cổ phần In báo Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty Cổ phần In báo Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 05/CV-IBTH ngày 02/02/2017 của Công ty Cổ phần In báo Thanh Hóa về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư Xây dựng Cơ sở in báo tại xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1177/SKHĐT-KTĐN ngày 31/3/2017 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thành phố Thanh Hóa), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Mở rộng Cơ sở in báo tại xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa của Công ty Cổ phần In báo Thanh Hóa đến hết ngày 05/8/2017.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần In báo Thanh Hóa phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**


Nguyễn Đức Thịnh