

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10157 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 8 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện dự án Khu kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng, dịch vụ karaoke và thương mại tổng hợp tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Hoằng Hóa;
- Công ty TNHH Lâm Sĩ.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 01/VB-LS ngày 22/6/2017 của Công ty TNHH Lâm Sĩ đề nghị xin gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện dự án Khu kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng, dịch vụ karaoke và thương mại tổng hợp tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa. Trên cơ sở tham mưu, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3679/SKHĐT-KTĐN ngày 14/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH Lâm Sĩ để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Khu kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng, dịch vụ karaoke và thương mại tổng hợp tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 01/12/2016); thời gian gia hạn là 120 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Lâm Sĩ phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(24906.SonHa)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thịnh