

Số: /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án
Nhà máy nước sạch huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14; Luật số 62/2020/QH14; Luật số 45/2024/QH15; Luật số 47/2024/QH15; Luật số 55/2024/QH15; Luật số 61/2024/QH15; Luật số 84/2025/QH15; Luật số 93/2025/QH15 và Luật số 95/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Số 258/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy nước sạch huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa; số 3034/QĐ-UBND ngày 19/7/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Nhà máy nước sạch huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa; số 577/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 về việc điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đầu tư công do các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực làm chủ đầu tư về Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa quản lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 148/TTr-SXD ngày 13/5/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Nhà máy nước sạch huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa (Kèm theo báo cáo thẩm định số 4851/SXD-HĐXD ngày 12/5/2026; Tờ trình số 1394/TTr-QLDA ngày 07/5/2026 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa và hồ sơ Dự án).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Nhà máy nước sạch huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “năm 2022-2025” thành “Hoàn thành trong năm 2026”.

2. Điều chỉnh, cập nhật địa điểm xây dựng dự án do thay đổi địa giới hành chính cấp xã, cụ thể:

+ Từ “Xây dựng nhà máy: Xã Tam Chung, huyện Mường Lát” thành “Xây dựng nhà máy: Xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa”;

+ Từ “Xây dựng và lắp đặt hệ thống: Thị trấn Mường Lát” thành “Xây dựng và lắp đặt hệ thống: Xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa”.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 258/QĐ-UBND ngày 16/01/2023, số 3034/QĐ-UBND ngày 19/7/2024 và số 577/QĐ-UBND ngày 24/02/2026.

4. Lý do điều chỉnh: Để phù hợp với tình hình thực tế, làm cơ sở để triển khai hoàn thành dự án đưa vào sử dụng, đáp ứng mục tiêu đề ra (chủ trương điều chỉnh dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 7903/UBND-CNXXDKH ngày 04/5/2026).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...) về nội dung, tính chính xác của hồ sơ báo cáo, đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án.

- Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực XI; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa; Chủ tịch UBND các xã Mường Lát, Tam Chung và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCTTT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- Lưu: VT, CNXXDKH_{HĐXD_TM}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm