

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh mục tiêu thực hiện kế hoạch vốn của dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch sinh thái Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn đã giao cho UBND thị xã Sầm Sơn năm 2015.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2013/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về việc: “Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công”; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về: “Quản lý dự án đầu tư xây dựng”; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về: “Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình”;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước (Sửa đổi) ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc: “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước”; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính về việc: “Hướng dẫn Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước”;

Căn cứ các Quyết định của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Quyết định số Quyết định số 5506/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 về việc: “Phê duyệt Phương án sắp xếp nguồn thu, nhiệm vụ chi và phân bổ tăng thu ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2015”; Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 về việc: “Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu du lịch sinh thái Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa”;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 595/STC-ĐT ngày 23/02/2016 và đề nghị của UBND thị xã Sầm Sơn tại Công văn số 187/UBND-TCKH ngày 29/01/2016 về việc: “Điều chỉnh mục tiêu giao kế hoạch vốn của dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu du lịch sinh thái Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh mục tiêu thực hiện kế hoạch vốn của dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch sinh thái Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn đã giao cho UBND thị xã Sầm Sơn năm 2015 để các ngành, các đơn vị có liên quan thực hiện; với các nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh mục tiêu thực hiện kế hoạch vốn năm 2015 của dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch sinh thái Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn đã được phê

duyet giao cho UBND thị xã Sầm Sơn tại Quyết định số 5506/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa như sau:

1.1. Điều chỉnh từ mục tiêu “Triển khai thực hiện giai đoạn 1” thành mục tiêu “Triển khai thực hiện giai đoạn 2”.

1.2. Thời gian thực hiện: Năm 2016.


2. Các nội dung khác thực hiện theo đúng Quyết định số 5506/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

3. Tổ chức thực hiện: UBND thị xã Sầm Sơn có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định; quản lý, sử dụng dự toán kinh phí được điều chỉnh đúng mục đích, đối tượng, nội dung và thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, UBND thị xã Sầm Sơn, các ngành và các đơn vị liên quan căn cứ vào nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm tổ chức thực hiện, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn; Thủ trưởng các ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ (để thực hiện);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC Thn2016.32(15).

CHỦ TỊCH 



Nguyễn Đình Xứng