

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v tập trung chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện trình tự, thủ tục hồ sơ để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Nhà sản xuất ván tre OSB staBOO Thanh Hóa tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước.

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Ngoại vụ;
- Công an tỉnh;
- UBND huyện Bá Thước;
- Công ty Cổ phần STABOO Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được các Văn bản: số 1296/BKHĐT-ĐTN ngày 17/02/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc vướng mắc của Công ty Cổ phần STABOO Thanh Hóa; số 1652/STNMT-CSĐĐ ngày 28/02/2025 của Sở Tài nguyên và Môi trường; số 893/SNN&PTNT-KL ngày 28/02/2025 của Sở Nông nghiệp và PTNT (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường); số 580/UBND-TNMT ngày 03/3/2025 của UBND huyện Bá Thước; số 939/STC-ĐTDN ngày 04/3/2025 của Sở Tài chính; số 633/CAT-PC07 ngày 04/3/2025 của Công an tỉnh; số 45/SXD-KHTC ngày 05/3/2025 của Sở Xây dựng về việc báo cáo kết quả tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến dự án Nhà máy sản xuất ván tre OSB staBOO Thanh Hóa tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước (có các văn bản gửi kèm).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ chủ đầu tư tối đa về mặt thời gian, rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành chính để hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy đối với dự án Nhà máy sản xuất ván tre OSB staBOO Thanh Hóa tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước theo đúng quy định; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/3/2025.

2. Giao UBND huyện Bá Thước tập trung chỉ đạo, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện trình tự, thủ tục thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2025, huyện Bá Thước theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2239/UBND-NN ngày 24/02/2025, hoàn thành xong trong tháng 3 năm 2025.

3. Đề nghị của Công ty Cổ phần STABOO Thanh Hóa rà soát, tập trung mọi nguồn lực để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ liên quan về cấp giấy phép xây dựng theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1103/SXD-HT ngày 26/02/2025; về thủ tục bảo đảm thực hiện dự án theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) tại Văn bản số 2616/SKHĐT-ĐTDN ngày 23/4/2024 và các thủ tục khác liên quan nhằm triển khai, sớm đưa dự án Nhà máy sản xuất ván tre OSB staBOO Thanh Hóa tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

4. Trên cơ sở kết quả thực hiện các nội dung nêu trên; giao các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, UBND huyện Bá Thước theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần STABOO Thanh Hóa để hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ có liên quan đến dự án nêu trên, thẩm định, phê duyệt (hoặc cấp phép) theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh những vướng mắc, phát sinh và những vấn đề vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/cáo);
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN, THKH^{Ô.Hùng, B.Ngọc}.

(MC84.03.25)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Cao Thanh Tùng