

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành
Công trình Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa
và Trường Trung cấp nghề Xây dựng Thanh Hóa
thuộc Hợp phần 4: phát triển nguồn nhân lực
(dự án Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 ban hành quy chế về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 03/4/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3970/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 và Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh Cấu phần 1 - Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa; Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 và Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 21/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt công trình Trường Trung cấp nghề Xây dựng Thanh Hóa thuộc Hợp phần 4 - Phát triển nguồn nhân lực - Dự án Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa; Công văn số 10394/UBND-THKH ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh về việc chủ trương bổ sung trang thiết bị phục vụ giảng dạy cho Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng mua sắm thuộc Hợp phần 4 dự án Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3693/STC-ĐT ngày 31/8/2017 (kèm theo hồ sơ và báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán công trình hoàn thành); của Ban Quản lý dự án phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa tại Tờ trình số 11/TTr-BQLDA ngày 02/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành.

1. Tên dự án: Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa.
2. Công trình: Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa và Trường Trung cấp nghề Xây dựng Thanh Hóa thuộc Hợp phần 4: phát triển nguồn nhân lực.
3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa.
4. Địa điểm xây dựng: thành phố Thanh Hóa.
5. Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế)

Khởi công 10/2012;

Hoàn thành 12/2015

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Cấp phát thừa phải thu về
Tổng số:	117.439.360.000	117.440.566.000	1.206.000
- Vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)	106.531.832.000	106.531.832.000	
- Vốn đối ứng của dự án:	10.907.528.000	10.908.734.000	1.206.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	122.111.194.000	117.439.360.000
1. Chi phí xây dựng	114.258.396.000	113.834.484.000
2. Thiết bị	2.193.470.000	2.180.845.000
3. Chi phí QLDA		
4. Chi phí TVĐTXD	479.189.000	
5. Chi phí khác	1.603.572.000	1.424.031.000
6. Chi phí dự phòng	3.576.567.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc Chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số			117.439.360.000	
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			116.341.220.000	
2- Tài sản ngắn hạn			1.098.140.000	

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và của đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	117.439.360.000	
- Vốn vay của NH Phát triển Châu Á (ADB)	106.531.832.000	
- Vốn đối ứng của dự án:	10.907.528.000	

- Tổng các khoản công nợ đến ngày chủ đầu tư trình phê duyệt quyết toán:

Tổng nợ phải thu: 1.206.000 đồng.

Liên danh Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị - Công ty Cổ phần và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn và Công ty Cổ phần Xây dựng số 3: 1.206.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Đơn vị: đồng.

2.1 Danh mục tài sản bàn giao:

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
1	Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa	105.698.566.000	1.086.395.000
2	Trường Trung cấp nghề Xây dựng Thanh Hóa	10.642.654.000	11.745.000
	Tổng cộng:	116.341.220.000	1.098.140.000

2.2. Các chi phí hình thành tài sản lần này bao gồm: chi phí xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị, quan trách biến dạng công trình, thí nghiệm nén tính cọc; chi phí bảo hiểm công trình thuộc gói thầu G1P4 và G4P4; chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán. Các chi phí khác có liên quan sẽ được xác định, phân bổ sau khi hoàn thành toàn bộ dự án.

3. Các nghiệp vụ thanh toán khác: đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa và các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Anh Tuấn