

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v giao tham mưu gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục hồ sơ dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống.

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Nông Cống;
- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 36.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 22/CV/XD36 ngày 12/4/2021 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 36 về việc đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục, hồ sơ dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Nông Cống và các ngành, đơn vị có liên quan, nghiên cứu đề nghị của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 36 tại Công văn số 22/CV/XD36 ngày 12/4/2021 nêu trên (có bản sao văn bản gửi kèm theo); có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/5/2021./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT Mai Xuân Liêm (b/c);
- Lưu: VT, CN (T370).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Trọng Trang