

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6735/UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 6 năm 2016

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ sử dụng đất dự án đầu tư Bãi đỗ xe và bến thuyền Như Áng tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc của Công ty Cổ phần Liên kết phát triển Việt.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Ngọc Lặc;
- Công ty Cổ phần Liên kết phát triển Việt.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 15/CV-LKV2016 ngày 06/6/2016 của Công ty Cổ phần Liên kết phát triển Việt về việc xin gia hạn tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư dự án Bãi đỗ xe và bến thuyền Như Áng tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Bãi đỗ xe và bến thuyền Như Áng tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc của Công ty Cổ phần Liên kết phát triển Việt đến hết ngày 15/9/2016. Quá thời hạn trên, Quyết định số 5195/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không còn hiệu lực.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Liên kết phát triển Việt phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn và chấp hành đầy đủ các cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh