

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH
V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Lam Sơn tại xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn (lần 3)

Thanh Hoá, ngày tháng năm

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Thiệu Hóa;
- Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 251 CV/ĐLS-KH/DAL ngày 19/11/2020 của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn về việc gia hạn hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Lam Sơn; trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7804/SKHĐT-KTĐN ngày 23/12/2020; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Gia hạn (lần 3) thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Lam Sơn tại xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn đến hết ngày 30/6/2021.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn dừng toàn bộ các hoạt động đầu tư xây dựng các công trình trên đất khi chưa được nhà nước giao đất, cho thuê đất; khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành hồ sơ, thủ tục để đưa dự án đi vào hoạt động đảm bảo tiến độ theo quy định; đồng thời, căn cứ quy định của pháp luật (Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP) lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện dự án) gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đinh Quang Hưng