

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Nhót, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc của Công ty CP Toàn Minh.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Vĩnh Lộc;
- Công ty Cổ phần Toàn Minh.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1451/SKHĐT-KTĐN ngày 11/3/2021 về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Nhót, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc của Công ty cổ phần Toàn Minh (kèm theo ý kiến tham gia của các sở, ngành, đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND huyện Vĩnh Lộc). Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian để Công ty CP Toàn Minh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Nhót, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4602/QĐ-UBND ngày 06/11/2019, điều chỉnh tại Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 03/8/2020; thời gian gia hạn là 180 ngày kể từ ngày ký văn bản này.

2. Chưa xem xét giải quyết đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh tiến độ thực hiện) dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Nhót, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc. Lý do: Hiện nay, khu vực đất thực hiện dự án chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Lộc năm 2020 và chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vĩnh Lộc; chưa có cơ sở để xác định tiến độ thực hiện dự án theo tình hình thực tế. Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án sẽ được xem xét sau khi Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vĩnh Lộc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Yêu cầu Công ty CP Toàn Minh khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan để hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa dự án vào hoạt động theo quy định.

4. Giao UBND huyện Vĩnh Lộc khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục cập nhật dự án vào Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương, trình duyệt theo quy định; chỉ đạo UBND xã Vĩnh An giữ nguyên hiện trạng khu đất trong thời gian chưa được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT Lê Đức Giang (b/c);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, CN (T227).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang