

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn tiền độ sử dụng đất để Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đạt Thành thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu Hà Đông tại xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 29/6/2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định chi tiết một số điều thi hành Luật Đất đai; số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phần quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số 291/2025/NĐ-CP ngày 06/11/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và Nghị định số 104/2024/NĐ-CP ngày 31/7/2024 của Chính phủ quy định về quỹ phát triển đất;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 5065/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 về việc chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu Hà Đông tại xã Hà Trung (trước đây là xã Hà Đông, huyện Hà Trung), tỉnh Thanh Hóa; số 2150/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 về việc thu hồi đất của UBND xã Hà Đông quản lý; cho Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đạt Thành thuê đất thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 87/TTr-SNNMT ngày 18/01/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn tiền độ sử dụng đất 12 tháng (kể từ ngày ký ban hành Quyết định này) để Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đạt Thành hoàn thành dự án Cửa hàng xăng dầu Hà Đông tại xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (khu đất đã được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 21/6/2017); diện tích chậm đưa đất vào sử dụng là 2.000 m².

Lý do gia hạn: Dự án chậm tiến độ sử dụng đất quá 24 tháng, vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, các đơn vị sau đây có trách nhiệm:

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường: Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Quyết định này; hết thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất 12 tháng, nếu Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đạt Thành vẫn chưa hoàn thành đầu tư Dự án đưa vào sử dụng thì kiểm tra, lập hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh để thực hiện việc thu hồi đất theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với Thuế tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật nếu Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đạt Thành không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

2. Thuế tỉnh Thanh Hóa: Xác định các khoản tiền mà Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đạt Thành phải nộp cho Nhà nước theo quy định; thông báo cho Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đạt Thành thực hiện theo đúng thời gian quy định; trường hợp Công ty không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường) để tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công Thương: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ quy định hiện hành của pháp luật có trách nhiệm giải quyết các công việc liên quan đến đơn vị mình; theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đạt Thành thực hiện việc đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình và các công việc liên quan đến dự án Cửa hàng xăng dầu Hà Đông, tại xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

4. UBND xã Hà Trung: Kiểm tra việc đầu tư xây dựng thực hiện Dự án theo mặt bằng quy hoạch xây dựng được duyệt và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với việc sử dụng đất, đầu tư xây dựng và bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đạt Thành trong việc thực hiện Dự án.

5. Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đạt Thành: Phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện nhiệm vụ nêu tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định; tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thành Dự án đưa vào sử dụng theo quy định; trường hợp hết thời hạn được gia hạn 12 tháng mà Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đạt Thành vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Công Thương; Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND xã Hà Trung; Giám đốc Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đạt Thành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT, CNXDKH, KTTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Cao Văn Cường