

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

V/v giao tham mưu điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Tiên Sơn - Giàng (đoạn từ N20 đến tỉnh lộ 502), Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Xây dựng.

Ngày 21/6/2023, UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 54/TTr-BHR ngày 15/6/2023 của Ban quản lý Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Tiên Sơn - Giàng (đoạn từ N20 đến tỉnh lộ 502), Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng và các ngành, đơn vị liên quan, nghiên cứu đề nghị của Ban quản lý Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng tại Tờ trình nêu trên (gửi kèm theo); căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/7/2023./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- BQL Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang