

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng 11 năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng dự án Khu sản xuất kinh doanh Đại Dương tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (lần 1)

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải;
- UBND huyện Hà Trung;
- Công ty TNHH đầu tư hạ tầng Đại Dương.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 19/VB-ĐD ngày 04/11/2020 của Công ty TNHH đầu tư hạ tầng Đại Dương về việc xin gia hạn thời gian thực hiện và xin giao đất đợt 1 dự án Khu sản xuất kinh doanh Đại Dương tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (Có bản sao kèm theo).

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Gia hạn thời gian cho Công ty TNHH đầu tư hạ tầng Đại Dương hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Khu sản xuất kinh doanh Đại Dương tại xã Hà Long, huyện Hà Trung (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4563/QĐ-UBND ngày 01/11/2019), thời gian gia hạn là 180 ngày, kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH đầu tư hạ tầng Đại Dương phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục để sớm khởi công xây dựng, đưa dự án vào hoạt động; đồng thời căn cứ theo quy định của pháp luật (Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP) lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện dự án) gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- PCVP UBND tỉnh Đinh Quang Hưng;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đinh Quang Hưng