

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

V/v điều chỉnh, bổ sung khối lượng và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa, hạng mục: Xây mới nhà ở học sinh, phòng quản lý học sinh và các công trình phụ trợ.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 1491/TTr-BQL ngày 11/11/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; điều chỉnh, bổ sung khối lượng vào hợp đồng các gói thầu đang thực hiện và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án: Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa, hạng mục: Xây mới nhà ở học sinh, phòng quản lý học sinh và các công trình phụ trợ (Dự án). Trên cơ sở tham mưu, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8216/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 05/12/2024¹, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý về mặt nguyên tắc cho phép bổ sung khối lượng công việc được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 4439/QĐ-UBND ngày 07/11/2024² có liên quan trực tiếp đến hợp đồng các gói thầu và không thể tách thành gói thầu riêng của Dự án theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ³ và quy định pháp luật có liên quan.

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa (Chủ đầu tư): Rà soát lại các hạng mục công trình đã thực hiện và hạng mục điều chỉnh, bổ sung, trên cơ sở các giải pháp thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ thi công, xác định các hạng mục, khối lượng công việc phát sinh

¹ Về việc giải quyết đề nghị điều chỉnh, bổ sung khối lượng và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa, hạng mục Xây mới nhà ở học sinh, phòng quản lý học sinh và các công trình phụ trợ.

² Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa, hạng mục: Xây mới nhà ở học sinh, phòng quản lý học sinh và các công trình phụ trợ.

³ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

hợp lý, quyết định việc bổ sung vào hợp đồng các gói thầu thuộc Dự án nêu trên cho phù hợp (chỉ bổ sung các công việc có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng, không thể tách riêng để thành lập gói thầu mới); đồng thời, thương thảo với các nhà thầu việc điều chỉnh khối lượng và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc Dự án đảm bảo đẩy nhanh tiến độ, tiết kiệm, phát huy hiệu quả đầu tư và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình. Đối với các hạng mục có thể thực hiện độc lập hoặc trường hợp thương thảo không thành công, chủ đầu tư thành lập gói thầu mới để trình duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng;
- CVP, Phó CVP Lê Việt Hiếu;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh;
- Lưu: VT, CN_{HĐXD_TM}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng