

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày

tháng 4 năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng Nhà máy may xuất khẩu Tượng Lĩnh tại xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống của Công ty cổ phần sản xuất thương mại quốc tế T&M

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương;
- UBND huyện Nông Cống;
- Công ty cổ phần sản xuất thương mại quốc tế T&M.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 18/CV-GHT&M ngày 05/4/2021 của Công ty cổ phần sản xuất thương mại quốc tế T&M về việc đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ đầu tư xây dựng Nhà máy may xuất khẩu Tượng Lĩnh tại xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty cổ phần sản xuất thương mại quốc tế T&M hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Nhà máy may xuất khẩu Tượng Lĩnh tại xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống (được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 22/10/2018); thời gian gia hạn là 180 ngày, kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần sản xuất thương mại quốc tế T&M tập trung đẩy nhanh việc hoàn thành hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng các hạng mục của dự án trong thời gian gia hạn nêu trên; đồng thời, lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại Khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020, gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang