

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

Số: 900/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành, công trình: Xây dựng
biển quảng cáo tấm lớn tuyên truyền cho hãng hàng không
Việt Nam Airline tại thành phố Thanh Hóa

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC, ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 12/02/2014 về việc phê duyệt chủ trương và chấp thuận địa điểm đầu tư; Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư công trình: Xây dựng biển quảng cáo tấm lớn tuyên truyền cho hãng hàng không Việt Nam Airline tại thành phố Thanh Hóa của Chủ tịch UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 827/STC-ĐT ngày 08/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành công trình: Xây dựng biển quảng cáo tấm lớn tuyên truyền cho hãng hàng không Việt Nam Airline tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Địa điểm xây dựng: Tại ngã tư giao nhau giữa QL1A (đoạn tránh thành phố Thanh Hóa) với đường Voi - Sầm Sơn, phía Tây Bắc giáp QL1A tại lý trình km8+200; phía Đông Bắc giáp đường Voi - Sầm Sơn tại lý trình Km 1+850.

Thời gian: Khởi công: Tháng 9/2015. Hoàn thành: Tháng 01/2016.

Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
(1)	(2)	(3)	(4)
Tổng số :	2.586.323.000	2.000.000.000	586.323.000
<i>Trong đó:</i>			
- Nguồn ngân sách tỉnh	2.000.000.000	2.000.000.000	0
- Nguồn khác	586.323.000		586.323.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
(1)	(2)	(3)
Tổng số:	2.817.090.000	2.586.323.000
- Xây dựng:	2.184.203.000	2.136.459.000
- Chi phí BT GPMB	43.612.000	42.842.000
- Chi phí QLDA	49.665.000	46.957.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	355.348.000	324.549.000
- Chi khác	60.817.000	35.516.000
- Chi phí dự phòng	123.445.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Quy đổi	Giá trị thực tế	Quy đổi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tổng số			2.586.323.000	
-Tài sản dài hạn (TSCĐ)			2.586.323.000	
- Tài sản ngắn hạn:				

Điều 2. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

* Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)
Tổng số :	2.586.323.000	
- Nguồn ngân sách tỉnh	2.000.000.000	
- Nguồn khác	586.323.000	

* Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán là:

- Các khoản phải thu :	0 đồng
- Các khoản phải trả:	586.323.000 đồng.
Công ty TNHH HATUBA	532.627.000 đồng.
Ban quản lý dự án	53.696.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng		
Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
(1)	(2)	(3)
Sở Văn hóa thể thao và Du lịch	2.586.323.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ quy định.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo quy định hiện hành.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;
 - CT, các PCT UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, VX (2).
- QD13/2016/N15b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Quyền