

THÔNG BÁO

**Ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo
tiến độ dự án đường vành đai Đông - Tây thành phố Thanh Hóa.**

Ngày 18 tháng 10 năm 2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ dự án đường vành đai Đông - Tây thành phố Thanh Hóa; tham gia cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, đơn vị: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, UBND huyện Đông Sơn, UBND thành phố Thanh Hóa, sau khi nghe báo cáo về tiến độ chung dự án (Sở Giao thông vận tải kèm theo Công văn số 4011/SGTVT-KHTC ngày 28/9/2016); công tác giải phóng mặt bằng (UBND huyện Đông Sơn, UBND TP Thanh Hóa) ý kiến của các ngành; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến như sau:

Dự án đường vành đai Đông - Tây thành phố Thanh Hóa có tổng chiều dài tuyến ngắn (4.970m) nhưng khối lượng giải phóng mặt bằng, tái định cư lớn và phức tạp (số hộ bị ảnh hưởng hơn 400 hộ, tổng kinh phí GPMB gần 700 tỷ đồng), do đó để đảm bảo tiến độ dự án, công tác giải phóng mặt bằng phải được khẩn trương thực hiện; yêu cầu các sở, ngành, đơn vị tập trung thực hiện tốt các công việc sau:

1. Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư:

a) Giao UBND huyện Đông Sơn chủ động về nguồn vốn, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư; nghiên cứu các mặt bằng quy hoạch trên địa bàn để khai thác và tạo quỹ đất tái định cư đồng thời tạo nguồn vốn thực hiện giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ, đề xuất báo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

b) Thành phố Thanh Hóa: Hiện nay đã dự kiến bố trí 580 lô/340 hộ theo phương án sơ bộ của thành phố Thanh Hóa vào tái định cư dự án Khu đô thị Núi Long và MBQH 931, còn khoảng 100 lô chưa được bố trí. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu bố đủ tái định cư dự án đường vành đai Đông - Tây thành phố Thanh Hóa vào dự án Khu đô thị Núi Long.

Giao Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Thanh Hóa, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan; rà soát, nghiên cứu phương án sắp xếp bố trí đủ số hộ còn lại của dự án đường vành đai Đông - Tây vào dự án Khu đô thị Núi Long; đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Giao Sở Giao thông vận tải nghiên cứu lập điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với công việc cấm cọc giải phóng mặt bằng và mốc lộ giới đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày

03/8/2016 để thực hiện trước, tạo thuận lợi cho công tác quản lý mặt bằng và đảm bảo tiến độ dự án gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn để các ngành, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó CT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Các Sở: KHĐT, GTVT, XD, TNMT, TC (để p/h);
- UBND TP Thanh Hóa, huyện Đông Sơn;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh Trần Huy Chân;
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Mai Xuân Bình