

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện
dự án Trạm bảo vệ rừng Xa Mang
thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ
Quan Sơn.

Kính gửi:

- Các sở: Tài chính, Xây dựng,
Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 465/BQL-HC.BVR ngày 31/12/2025 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án: Xây dựng Trạm bảo vệ rừng Xa Mang thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn; trên cơ sở báo cáo, đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 412/STC-TĐ ngày 15/01/2026 (có gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án theo đề nghị của Sở Tài chính và Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn (Chủ đầu tư). Giao Chủ đầu tư căn cứ khối lượng công việc còn lại, xác định cụ thể tiến độ, mốc hoàn thành dự án và lập hồ sơ điều chỉnh dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án), gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt theo quy định; bảo đảm dự án hoàn thành chậm nhất trong năm 2026.

2. Sau khi thời gian thực hiện dự án được phê duyệt điều chỉnh, giao chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo, tổ chức thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã được điều chỉnh, bảo đảm hoàn thành dự án theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- CVP, Phó CVP Lê Việt Hiếu;
- Lưu: VT, CNXXDKH_{HĐXD_TM.09}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm