

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **13963** /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày **02** tháng **12** năm 2016

V/v gia hạn thời gian hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án xây dựng bến xe tại xã Hải Bình - Khu kinh tế Nghi Sơn của Công ty TNHH Nhất Hà.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng,
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Công ty TNHH Nhất Hà.

Xét đề nghị của Công ty TNHH Nhất Hà tại Công văn số 08 CV/CTY ngày 28 tháng 11 năm 2016 về việc gia hạn thêm thời gian hoàn thành thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án xây dựng bến xe tại xã Hải Bình - Khu kinh tế Nghi Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH Nhất Hà để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án xây dựng bến xe tại xã Hải Bình - Khu kinh tế Nghi Sơn (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2016); thời gian gia hạn là 60 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Nhất Hà phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(35555.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh