

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc Nghệ thuật Đền thờ Nguyễn Văn Nghi, xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5318/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 15/06/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án sử dụng năm 2020 đối với nguồn vốn ngân sách năm 2019 chuyển sang,

Căn cứ các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 2973/QĐ-UBND ngày 11/9/2014 về việc phê duyệt dự án: Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích LSVH Kiến trúc Nghệ thuật Đền thờ Nguyễn Văn Nghi, xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; số 2057/QĐ-UBND ngày 31/5/2019, số 1332/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 2973/QĐ-UBND ngày 11/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 4853/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích LSVH, kiến trúc nghệ thuật Đền thờ Nguyễn Văn Nghi, xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 7482/SKHĐT-TĐ ngày 09/12/2020 và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 4081/TTr-SVHTTDL ngày 24/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật đền thờ Nguyễn Văn Nghi, xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 05 (năm) gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: Có Phụ biểu chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 4 (giám sát thi công xây dựng, tu bổ các hạng mục công trình).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn Chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo quy định, đồng thời thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để B/c);
- Lưu: VT, VX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đầu Thanh Tùng

PHỤ BIỂU CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật đền thờ Nguyễn Văn Nghi, xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT.	125,2	Vốn ngân sách Trung ương (Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa); vốn ngân sách tỉnh: 10.000 triệu đồng từ nguồn tăng cường cơ sở vật chất ngành văn hóa; vốn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác.	Chỉ định thầu	Quý IV/2020	Trọn gói	01 tháng
2	Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT.	40,8		Chỉ định thầu	Quý IV/2020	Trọn gói	01 tháng
3	Gói thầu số 3: Thi công xây dựng, tu bổ các hạng mục công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian thi công.	45.519,3		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý IV/2020	Đơn giá điều chỉnh	- Phần thi công xây dựng, tu bổ công trình: 24 tháng + 12 tháng bảo hành; - Phần bảo hiểm công trình trong thời gian thi công: 24 tháng.
4	Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng, tu bổ các hạng mục công trình.	1.178,5		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý IV/2020	Đơn giá điều chỉnh	24 tháng
5	Gói thầu số 5: Kiểm toán công trình xây dựng.	236,8		Chỉ định thầu	Quý I/2023	Trọn gói	01 tháng
Cộng		47.100,5					

*** Ghi chú:**

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 4853/QĐ-UBND ngày 11/11/2020, trong đó: Giá gói thầu số 3, số 4 bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và 1,5% chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá.
- Các gói thầu số 1, 2, 5 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Gói thầu số 4 thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.