

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công hạng mục xây dựng hoàn thành (không bao gồm hạng mục GPMB) thuộc dự án: Đường Giao thông Quảng Bình - Quảng Thái, huyện Quảng Xương

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 3418/QĐ-UBND ngày 11/09/2017, số 1505/QĐ-UBND ngày 08/05/2023 về phê duyệt dự án, phê duyệt điều chỉnh dự án Đường Giao thông Quảng Bình - Quảng Thái, huyện Quảng Xương;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 241/TTr-STC ngày 16/01/2025 về việc Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công hạng mục hoàn thành dự án: Đường giao thông Quảng Bình - Quảng Thái huyện Quảng Xương (kèm theo báo cáo thẩm tra); của UBND huyện Quảng Xương tại Tờ trình số 276/TTr-BQLĐA ngày 18/11/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công hạng mục hoàn thành.

- **Tên hạng mục công trình:** Đường Giao thông Quảng Bình - Quảng Thái, huyện Quảng Xương (không bao gồm hạng mục bồi thường GPMB).

- **Chủ đầu tư:** UBND huyện Quảng Xương.
- **Địa điểm xây dựng:** Huyện Quảng Xương
- **Thời gian khởi công, hoàn thành:** Tháng 03/2018 - Tháng 10/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Nghìn đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	121.176.766	118.821.402
- Chi phí xây dựng + BH + HMC	111.029.264	109.662.199
- Chi phí quản lý dự án	1.689.607	1.689.607
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	7.064.449	6.930.210
- Chi phí khác	883.914	539.386
- Dự phòng	509.532	

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Nghìn đồng

Nguồn vốn	Dự toán hạng mục công trình điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
		Giá trị phê duyệt quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
1	2	3	4	5	6
Tổng số:	121.176.766	118.821.402	118.992.014	2.190.937	971.946
Ngân sách tỉnh đầu tư phần chi phí xây dựng và các chi phí khác không quá 121,2 tỷ đồng.	121.176.766	118.821.402	118.992.014	2.190.937	971.946
Ngân sách huyện chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng khoảng 67 tỷ đồng.					

Ghi chú: Vốn đầu tư còn được giải ngân là **2.190.937.000 đồng**, trong đó: từ tài khoản tạm giữ để bảo hành tại Kho bạc là **1.389.603.000 đồng**; từ kế hoạch vốn năm 2024 còn dư (hết nhiệm vụ chi) là **801.334.000 đồng**.

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: Nghìn đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	118.821.402			
- Tài sản dài hạn (TSCĐ)	118.821.402			
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: Nghìn đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	118.821.402	
Ngân sách tính đầu tư phần chi phí xây dựng và các chi phí khác không quá 121,2 tỷ đồng; ngân sách huyện chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng khoảng 67 tỷ đồng	118.821.402	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán là:

a. Các khoản phải thu: 971.946.000 đồng.

- Sở Tài chính Thanh Hóa 151.904.000 đồng.

- Từ tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa 820.042.000 đồng.

b. Các khoản phải trả 2.190.937.000 đồng.

* Từ tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa 1.389.603.000 đồng.

- Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Hải (nay đổi tên thành Công ty cổ phần kinh doanh và Xây dựng Trường Phúc) 1.389.603.000 đồng.

* Từ Kế hoạch vốn năm 2024 đã giao 801.334.000 đồng.

- Công ty cổ phần Việt Thanh 555.102.000 đồng.

- Công ty cổ phần Tư vấn và xây dựng Thanh Hoa 19.293.000 đồng.

- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn thuế Việt Nam 72.707.000 đồng.

- Công ty Cổ phần ĐTXD Tân Thịnh (nay đổi tên là Công ty CP tư vấn đầu tư Bất động sản Xuân Hùng) 86.454.000 đồng.

- Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trường 28.171.000 đồng.

- Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Quảng Xương 39.607.000 đồng.

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Nghìn đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số	118.821.402	
UBND huyện Quảng Xương	118.821.402	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

- Sau khi có quyết toán được phê duyệt, đề nghị Chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn từ tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước và kế hoạch vốn đã giao năm 2024 để thanh toán công nợ cho các đối tượng của dự án, đồng thời thu hồi số vốn đã thanh toán vượt giá trị quyết toán; số tiền còn dư từ tài khoản tạm giữ, nộp ngân sách nhà nước và thực hiện hủy nguồn vốn còn dư theo quy định.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm