

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12664 /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 10 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Xây dựng bến thủy nội địa tại xã Hoàng Đại, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Sơn Vũ.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 114/CT-SV ngày 28/9/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Sơn Vũ về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư dự án Xây dựng bến thủy nội địa tại xã Hoàng Đại, thành phố Thanh Hóa. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Xây dựng bến thủy nội địa tại xã Hoàng Đại, thành phố Thanh Hóa của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Sơn Vũ đến hết ngày 10/01/2018. Quá thời hạn trên, Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không còn hiệu lực.

2. Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Sơn Vũ phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh