

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành
Công trình: Xử lý cấp bách hệ thống phao neo của Khu neo đậu tránh trú bão
cho tàu thuyền nghề cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình xử lý cấp bách hệ thống phao neo của Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 584/STC-ĐT ngày 27/01/2022, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ngày 27/01/2022 và Tờ trình số 310/TTr-BQLCCLH ngày 17/12/2021 (kèm theo hồ sơ) của Ban Quản lý cảng cá Lạch Hới về việc đề nghị phê duyệt quyết toán công trình xử lý cấp bách hệ thống phao neo của Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành.

Tên công trình: Xử lý cấp bách hệ thống phao neo của Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn.

Chủ đầu tư: Ban Quản lý cảng cá Lạch Hới.
Địa điểm xây dựng: Phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn.
Thời gian khởi công - hoàn thành: Tháng 3/2021 - 10/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Số vốn phải thu hồi
Tổng số	6.500.000.000	6.470.819.000	6.476.330.000	5.511.000
<i>Dự phòng ngân sách tỉnh</i>	6.500.000.000	6.470.819.000	6.476.330.000	5.511.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số	6.500.000.000	6.470.819.000
- Chi phí xây dựng	5.893.100.000	5.893.000.000
- Chi phí quản lý dự án	125.800.000	125.800.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	420.071.000	408.525.000
- Chi phí khác	44.775.000	43.494.000
- Chi phí dự phòng	16.200.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	6.470.819.000			
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	6.470.819.000			
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư là:

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	6.470.819.000	
<i>Dự phòng ngân sách tỉnh</i>	6.470.819.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán là:

a) Tổng nợ phải thu:	5.511.000	đồng
Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Phú Giang:	5.511.000	đồng
b) Tổng nợ phải trả:	Không	đồng

Chi tiết khoản công nợ theo số phải thu tại Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính.

1.3. Yêu cầu Ban Quản lý cảng cá Lạch Hới nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc thuê doanh nghiệp tư vấn quản lý dự án chưa phù hợp với hình thức quản lý dự án được duyệt tại Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh (chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cổ định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số	6.470.819.000	
Ban Quản lý cảng cá Lạch Hới	6.470.819.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, Ban Quản lý cảng cá Lạch Hới, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán công trình.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Lạch Hới và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang