

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

Số: 50/5 /QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trường THPT Đào Duy Từ, thành phố Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ- CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ- CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài Chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3473/QĐ- UBND ngày 11/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trường THPT Đào Duy từ, thành phố Thanh Hóa; Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trường THPT Đào Duy từ, thành phố Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5179/STC-ĐT ngày 05/12/2016 (kèm theo hồ sơ và báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư hoàn thành); của Trường THPT Đào Duy từ tại Tờ trình số 64/THPT- ĐDT ngày 10/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành:

- Tên hạng công trình đầu tư hoàn thành: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trường THPT Đào Duy từ, thành phố Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư: Trường THPT Đào Duy Từ.

- Thời gian khởi công: 02/4/2016.

- Thời gian hoàn thành: 20/10/2016.

Điều 2. Kết quả đầu tư hoàn thành**1. Nguồn vốn đầu tư:***Đơn vị: Đồng*

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	1.976.627.520	1.811.177.520	165.450.000
Nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2015, 2016	1.976.627.520	1.811.177.520	165.450.000

2. Chi phí đầu tư hoàn thành:*Đơn vị: Đồng*

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	1.998.790.000	1.976.627.520
1. Chi phí xây dựng	1.654.517.000	1.654.517.000
2. Chi phí quản lý dự án	37.838.000	37.838.000
3. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	273.609.000	265.282.520
4. Chi phí khác	31.097.000	18.990.000
5. Chi phí dự phòng	1.729.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không**4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:***Đơn vị tính: Đồng*

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	1.976.627.520			
- Tài sản cố định	1.976.627.520			
- Tài sản lưu động				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:**1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:***1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:**Đơn vị tính: Đồng*

Nguồn	Số tiền
Tổng số	1.976.627.520
Nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2015, 2016	1.976.627.520

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

a) Tổng nợ phải thu: **23.372.480 đồng**

- Vốn ngân sách cấp không sử dụng hết: 23.372.480 đồng

b) Tổng nợ phải trả: **165.450.000 đồng**

- Công ty TNHH Xây dựng Toàn Đạt: 165.450.000 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị tính : Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Trường THPT Đào Duy Từ, thành phố Thanh Hóa	1.976.627.520	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Hiệu trưởng Trường THPT Đào Duy từ, thành phố Thanh Hóa và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền;
- PCVP UBND tỉnh Phạm Đình Minh;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Quyền