

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 7708 /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày 05 tháng 7 năm 2017

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình Trung tâm sản xuất chương trình, thuộc dự án Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 3276/SXD-HĐXD ngày 22/6/2017 của Sở Xây dựng về việc đề nghị chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục và uỷ quyền phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh công trình Trung tâm sản xuất chương trình, thuộc dự án Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý chủ trương bổ sung một số hạng mục công trình cần thiết để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật công nghệ phát thanh, truyền hình như đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 3276/SXD-HĐXD ngày 22/6/2017 nêu trên, đảm bảo không vượt tổng mức của dự án đã được phê duyệt. Uỷ quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Trung tâm sản xuất chương trình, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT Ngô Văn Tuấn (để b/c);
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.(M6.64)

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ngô Hoàng Kỳ