

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình:
Nâng cấp Trường Trung cấp Nông lâm Thanh Hóa.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến xây dựng cơ bản của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3683/QĐ-UBND ngày 09/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp Trường Trung cấp Nông lâm Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5221/STC-ĐT ngày 29/12/2015 về việc phê duyệt quyết toán, kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán chi phí lập Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp Trường Trung cấp Nông lâm Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán chi phí lập Dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Tên Dự án: Nâng cấp Trường Trung cấp Nông lâm Thanh Hóa;
- Chủ đầu tư: Trường Trung cấp Nông lâm Thanh Hóa, nay là Trường Cao đẳng Nông lâm Thanh Hóa..
- Địa điểm xây dựng: Trong khu đất đang quản lý và sử dụng của Trường Cao đẳng Nông lâm Thanh Hóa.
- Thời gian khởi công: 06/5/2011;
- Thời gian hoàn thành: 11/8/2011.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số :	1.106.335.000	279.227.600	827.107.400
Ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác	1.106.335.000	279.227.600	827.107.400

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	1.396.138.000	1.106.335.000
Chi phí khảo sát xây dựng	579.723.000	575.895.000
Chi phí lập quy hoạch chi tiết	585.058.000	374.200.000
Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng	231.357.000	153.900.000
Chi phí khác	0	2.340.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đây là Dự án mới được triển khai thực hiện trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng, nên chưa xác định được giá trị tài sản tăng thêm. Toàn bộ tài liệu của Dự án Chủ đầu tư có trách nhiệm lưu trữ và bảo quản theo quy định; được phép ghi tăng tài sản khi Dự án được triển khai, hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

a) Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	1.106.335.000	
Ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác	1.106.335.000	

b) Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:
827.107.000 đồng.

Trong đó:

- Tổng Cty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Thanh Hóa 824.767.400 đồng;
- Trường Cao đẳng Nông lâm Thanh Hóa 2.340.000 đồng.

2. **Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:** Chủ đầu tư có trách nhiệm lưu trữ và bảo quản toàn bộ tài liệu: Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết, lập Dự án đầu tư theo quy định;

3. **Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:** Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho Dự án theo quy định hiện hành.

4. **Các nghiệp vụ thanh toán khác:** Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông lâm Thanh Hóa và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền;
- PCVP UBND tỉnh Phạm Đình Minh;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Phạm Đăng Quyền