

Số: 9759/UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 8 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Khánh Cường của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Khánh Cường.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,
- UBND huyện Hoằng Hóa;
- Công ty TNHH tư vấn xây dựng Khánh Cường.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 02/ĐGH-KC ngày 14/8/2017 của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Khánh Cường về việc xin gia hạn thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng Khu dịch vụ Thương mại tổng hợp Khánh Cường. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH tư vấn xây dựng Khánh Cường để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Khánh Cường tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 và Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 13/4/2017); thời gian gia hạn là 120 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH tư vấn xây dựng Khánh Cường phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn và chấp hành đầy đủ các cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(24523.SonHa)

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Ngô Hoàng Kỳ