

Số: /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:
Nhà học bộ môn, nhà đa năng Trường THCS&THPT Thống Nhất,
huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 32/2015//NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4988/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà học bộ môn, nhà đa năng Trường THCS&THPT Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà học bộ môn, nhà đa năng Trường THCS&THPT Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5713/STC-ĐT ngày 29/10/2020 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán công trình hoàn thành công trình: Nhà học bộ môn, nhà đa năng Trường THCS&THPT Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và Tờ trình số 3655/TTr-SGDĐT ngày 19/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

- Tên công trình: Nhà học bộ môn, nhà đa năng Trường THCS&THPT Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
- Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.
- Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Trường THCS&THPT Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): 20/9/2019 đến 07/7/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	TMĐT dự án (hoặc DT được duyet) điều chỉnh lần cuối	Giá trị phê duyet quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	12.957.293.000	12.218.330.000	11.011.659.000	1.206.671.000
Vốn ngân sách tĩnh từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục và Đào tạo hàng năm	12.957.293.000	12.218.330.000	11.011.659.000	1.206.671.000

- Vốn đầu tư còn được thanh toán: 1.206.671.000 đồng, trong đó:
- + Kế hoạch vốn còn dư tại Kho bạc được thanh toán tiếp: 655.341.000 đồng.
- + Kế hoạch vốn thiếu còn phải bố trí: 551.330.000 đồng.

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	TMĐT dự án hoặc DT được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	12.957.293.000	12.218.330.000
1. Xây dựng + BH + HMC	11.210.000.000	10.637.473.000
2. Quản lý dự án	318.137.000	318.137.000
3. Tư vấn đầu tư xây dựng	1.292.293.000	1.200.509.000
4. Chi phí khác	116.121.000	62.211.000
5. Dự phòng	20.742.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:			12.218.330.000	
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			12.218.330.000	
2- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	12.218.330.000	
Vốn ngân sách tỉnh từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục và Đào tạo hàng năm	12.218.330.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 10 tháng 10 năm 2020:

- **Tổng nợ phải thu:** **7.776.000 đồng;**
- Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa: 7.776.000 đồng.
- **Tổng nợ phải trả:** **1.214.447.000 đồng.**
- + Công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng 18: 1.063.747.000 đồng;
- + Công ty Cổ phần tư vấn Thiết kế và Địa chất xây dựng Phú Khang: 80.536.000 đồng;
- + BQLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa: 17.646.000 đồng;
- + Trung tâm hành chính công tỉnh Thanh Hóa: 2.470.000 đồng;
- + Công an tỉnh Thanh Hóa: 1.148.000 đồng;
- + Sở Tài chính Thanh Hóa: 48.900.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Trường THCS&THPT Thống Nhất, huyện Yên Định.	12.218.330.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Thống Nhất, huyện Yên Định và Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền;
- PCVP UBND tỉnh Đinh Quang Hưng;
- Lưu: VT, VX.(hongtt).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Đăng Quyền

