

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian tham
mưu phương án thi công hạ
nền đường đoạn từ Km0+680
- Km0+860 thuộc dự án
đường từ QL1 đến điểm đầu
đường Đông Tây 4 đi Cảng
Nghị Sơn.

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1961/SGTVT-TĐKHKT ngày 20/5/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc gia hạn thời gian tham mưu phương án thi công hạ nền đường đoạn từ Km0+680 - Km0+860 thuộc dự án đường từ QL1 đến điểm đầu đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghị Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1961/SGTVT-TĐKHKT ngày 20/5/2020: Giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương nghiên cứu, tham mưu đề xuất phương án tối ưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/5/2020./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- Lưu: VT, CN.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Ngô Hoàng Kỳ