

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Xuân Bình, huyện Như Xuân của Công ty CP Puzzolan Như Xuân.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty CP Puzzolan Như Xuân.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 2611/CV-VL ngày 26/11/2020 của Công ty CP Puzzolan Như Xuân đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án khai thác mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Xuân Bình, huyện Như Xuân; trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 901/SKHĐT-KTĐN ngày 09/02/2021 và Công văn số 149/SKHĐT-KTĐN ngày 08/01/2021 (kèm theo ý kiến tham gia của các sở, ngành, đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND huyện Như Xuân), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng ý gia hạn thời gian để Công ty CP Puzzolan Như Xuân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 21/5/2019; thời gian gia hạn là 180 ngày kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty CP Puzzolan Như Xuân khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan để hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa dự án vào hoạt động; trong đó yêu cầu khẩn trương thực hiện việc ký quỹ đầu tư đảm bảo thực hiện dự án và lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án) theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Như Xuân ;
- Lưu: VT, CN (T145).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang