

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-CNXXDKH Thanh Hóa, ngày tháng năm

V/v chấp thuận Kế hoạch thi công
bổ sung khối lượng công tác thăm
dò khoáng sản tại mỏ đá bazan
làm vật liệu xây dựng thông
thường xã Biện Thượng, tỉnh
Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND xã Biện Thượng;
- Công ty TNHH Thanh Thanh Tùng.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 17044/SNNMT-ĐCKS ngày 19/12/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc chấp thuận khối lượng thăm dò bổ sung để xác định trữ lượng, chất lượng khoáng sản đi kèm tại mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa (kèm theo Hồ sơ thăm định và các tài liệu có liên quan).

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường; chấp thuận Kế hoạch thi công bổ sung khối lượng công tác thăm dò khoáng sản tại mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH Thanh Thanh Tùng (khu vực được UBND tỉnh cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản số 109/GP-UBND ngày 30/8/2023), với thời gian thi công hoàn thành trước ngày 06/5/2026; khối lượng công việc cụ thể như sau:

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Khối lượng thi công bổ sung	Thời gian thực hiện dự kiến
I	Thi công thực địa			
1	Khảo sát, xác định mốc ranh giới thăm dò	Điểm	6	05/01/2026
2	Mở moong khai thác thử	m ³	200	07/01/2026
3	Lấy mẫu			
3.1	Lấy mẫu đá khối	Mẫu	8	20/01/2026
3.2	Lấy mẫu thạch học tại moong khai thác thử	Mẫu	6	22/01/2026
3.3	Lấy mẫu phóng xạ tại moong khai thác thử	Mẫu	2	22/01/2026

4	Gia công mẫu			
4.1	Gia công, cửa xẻ mẫu đá khối	Mẫu	8	20/3/2026
4.2	Gia công mẫu thạch học lát mỏng	Mẫu	6	22/3/2026
4.3	Gia công mẫu mài láng	Mẫu	16	25/03/2026
5	Phân tích mẫu hoạt độ phóng xạ	Mẫu	2	06/4/2026
6	Phân tích mẫu thạch học	Mẫu	6	06/4/2026
7	Phân tích mẫu mài láng	Mẫu	16	06/4/2026
II	Công tác văn phòng			
1	Lập báo cáo tổng kết	Báo cáo	1	06/5/2026

2. Công ty TNHH Thanh Thanh Tùng có trách nhiệm:

- Thực hiện đúng theo nội dung Kế hoạch thi công bổ sung khối lượng công tác thăm dò khoáng sản tại mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa đã được chấp thuận. Trường hợp phát sinh thay đổi về khối lượng thi công bổ sung, thời gian thi công thực tế thì phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá để được xem xét, chấp thuận theo quy định.

- Trước khi thi công, phải có văn bản thông báo kế hoạch thăm dò bổ sung cho Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Biện Thượng phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước theo quy định.

- Trường hợp Công ty không đủ điều kiện kinh doanh thăm dò khoáng sản thì phải hợp đồng với tổ chức, cá nhân có năng lực, đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật Địa chất và Khoáng sản và Điều 27, Điều 28 của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ để thực hiện công tác thăm dò bổ sung theo quy định

3. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Biện Thượng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức theo dõi, giám sát quá trình thăm dò của đơn vị đảm bảo theo đúng quy định; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP Lê Việt Hiếu;
- Lưu: VT, CN (T12.117).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Cao Văn Cường