

Số: 12318/UBND-KTTC

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 10 năm 2016

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ
đầu tư xây dựng kho xăng dầu Hương Xuân.

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Giao thông Vận tải;
- Sở Xây dựng;
- Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hoá;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty CP Cảng Thanh Hóa.

Căn cứ Văn bản số 8656/UBND-KTTC ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc chấp thuận địa điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu Hương Xuân trong cảng Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa.

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 2761/SCT-QLTM ngày 20/10/2016.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:


- Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ đầu tư xây dựng kho xăng dầu trong cảng Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa của Công ty Cổ phần Cảng Thanh Hóa đến ngày 30/01/2017.

- Giao các Sở: Công Thương, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hoá, UBND thành phố Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc xây dựng kho xăng dầu trong cảng Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa của Công ty Cổ phần Cảng Thanh Hóa theo đúng quy định của pháp luật. Nếu đến ngày 30/01/2017, chưa hoàn thành hồ sơ đầu tư xây dựng thì sẽ dừng thực hiện dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Phó Chủ tịch Lê Thị Thìn;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phó Chánh VP Trần Huy Chân;
- Lưu: VT, KTTC.Phg.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Thị Thìn