

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v gia hạn thời gian thực hiện
Gói thầu số 06: Thi công xây
dựng công trình và bảo hiểm
công trình trong thời gian xây
dựng và Gói thầu số 07: Tư vấn
giám sát thi công xây dựng công
trình Nâng cấp, mở rộng tuyến
đường Thịnh - Đông, huyện
Hoàng Hóa (giai đoạn 2).

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Hoàng Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 106/QLDA-KTTĐ ngày 09/3/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hoàng Hóa về việc gia hạn thời gian thực hiện Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng và Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thịnh - Đông, huyện Hoàng Hóa (giai đoạn 2) (gửi kèm theo Công văn này).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị nêu trên và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Văn bản số 106/QLDA-KTTĐ ngày 09/3/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hoàng Hóa; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế và các quy định pháp luật, tham mưu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 31/3/2025**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hoàng Hóa;
- Lưu: VT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu