

Số: 6033 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 6 năm 2016

V/v khẩn trương thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về phương án cấp nước cho Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn và các dự án khác trong Khu kinh tế Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các huyện: Tĩnh Gia, Nông Cống;
- Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn;
- Công ty TNHH MTV Sông Chu;
- Công ty TNHH XD và SXVL Xây dựng Bình Minh.

Thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị ngày 20/5/2016 về phương án cấp nước cho Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn và các dự án khác trong Khu kinh tế Nghi Sơn (Kết luận số 24-KL/TU ngày 27/5/2016); xét đề nghị của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn tại Công văn số 404/2016/NSRP-HTC ngày 27/5/2016, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương, tập trung triển khai các nội dung cụ thể như sau:

1. Về việc đầu tư thay thế 4,6 km đường ống dẫn nước đã đầu tư bằng chất liệu cốt sợi thủy tinh hiện nay thuộc Dự án cấp nước thô giai đoạn 1 từ hồ Yên Mỹ về hồ Đồng Chùa (đoạn từ trạm bơm cấp 1 đến trạm bơm tăng áp số 1) bằng đường ống chất liệu thích hợp:

- Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, lựa chọn đường ống dẫn nước mới bằng chất liệu thích hợp đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và điều kiện thực tế, tuyệt đối không để xảy ra sự cố trong quá trình vận hành; yêu cầu hoàn thành việc thay thế 4,6 km đường ống nêu trên và đưa vào hoạt động trước ngày 30/8/2016.

- Cùng với thực hiện công việc nêu trên, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn phải tập trung đôn đốc nhà thầu khẩn trương hoàn thành Trạm bơm tăng áp và các hạng mục khác thuộc Dự án cấp nước thô giai đoạn 1 từ hồ Yên Mỹ về hồ Đồng Chùa; tính toán bổ sung phương án nguồn điện dự phòng cấp cho các trạm biên áp, đảm bảo đủ điện để bơm nước liên tục, đủ công suất về hồ Đồng Chùa. Sau khi hoàn thành các hạng mục công trình nêu trên và toàn bộ Dự án cấp nước thô giai đoạn 1 từ hồ Yên Mỹ về hồ Đồng Chùa, tổ chức vận hành thử

và bàn giao cho Công ty TNHH MTV Sông Chu quản lý, khai thác, vận hành theo quy định.

- Giao UBND huyện Tĩnh Gia tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến đường ống cấp nước thô từ hồ Yên Mỹ về hồ Đồng Chùa, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn lập kế hoạch chi tiết, cụ thể về tiến độ thực hiện dự án, gửi về UBND huyện Tĩnh Gia để tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch theo tiến độ dự án; kiên quyết không để các hộ dân tái lấn chiếm mặt bằng đã giải phóng, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

2. Về việc chuyển 2.000 ha diện tích cây trồng thuộc lưu vực tưới của hồ sông Mực sang lấy nước tưới từ các nguồn khác, để chuyển khoảng 50.000 m³ nước thô từ hồ sông Mực bổ sung nguồn nước thô cung cấp cho KKT Nghi Sơn: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Công ty TNHH MTV Sông Chu và các ngành, đơn vị có liên quan, tham mưu triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Điểm 2 Kết luận số 24-KL/TU nêu trên; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Về việc lập Dự án đầu tư đưa nước thô từ hồ sông Mực về hồ Quế Sơn để phục vụ cấp nước cho KKT Nghi Sơn: Giao Ban quản lý KKT Nghi Sơn, căn cứ vào nhu cầu cấp nước cho các dự án tại KKT Nghi Sơn và tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn để tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Về hệ thống nước sạch hiện đang cung cấp cho Dự án lọc hoá dầu Nghi Sơn và Khu kinh tế Nghi Sơn, do Công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh đầu tư, quản lý vận hành: Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn làm việc với Công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh rà soát lại toàn bộ hoạt động của Nhà máy cấp nước sạch giai đoạn 1 để hoàn chỉnh quy trình công nghệ, đáp ứng các yêu cầu về số lượng và chất lượng nước cấp cho Dự án lọc hoá dầu Nghi Sơn.

5. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho Khu kinh tế Nghi Sơn cả trước mắt và cả khi mở rộng Khu kinh tế lên 106.000 ha; hoàn chỉnh quy hoạch mạng lưới cấp nước sạch cho Khu kinh tế Nghi Sơn, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/6/2016.

- Rà soát lại toàn bộ hệ thống thoát nước, tiêu úng, xả nước thải của các dự án ra môi trường trong Khu kinh tế Nghi Sơn; xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát xả thải ra môi trường, nhất là xả thải ra biển.

- Tất cả các dự án cấp nước thô, nước sạch; phương án thoát nước, tiêu úng, xả nước thải trong KKT Nghi Sơn cả trước mắt và lâu dài đều phải tính toán kỹ các tình huống khẩn cấp, rủi ro, bất trắc, phương án đảm bảo an ninh trong quá trình vận hành để trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng đáp ứng được các yêu cầu cho các dự án hoạt động.


- Trên cơ sở đề nghị của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn tại Công văn số 404/2016/NSRP-HTC ngày 27/5/2016 và ý kiến kết luận hội nghị ngày 01/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn (hội nghị do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, với sự tham gia của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn; lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, Văn phòng UBND tỉnh và Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn): yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn làm việc với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn để đề nghị Công ty có văn bản khẳng định chất lượng nước cung cấp cho dự án theo Quy phạm Quốc gia Việt Nam về chất lượng nước uống QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành năm 2009; làm rõ sự cần thiết việc đầu tư thêm tuyến ống dự phòng và đề xuất kiến nghị liên quan đến việc cung cấp nước cho Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

6. Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan bố trí cán bộ có trình độ, năng lực, chuyên môn kỹ thuật của đơn vị trực tiếp tham gia thực hiện các công việc nêu trên và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Phòng KTTC;
- Lưu: VT, THKH.
(14654.SonHa)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thịnh