

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhà máy xử lý rác thải tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn và nhà máy đốt rác phát điện tại phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- UBND thị xã Bim Sơn;
- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ môi trường Ecotech;
- Công ty TNHH năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 5894/SKHĐT-ĐTDN ngày 30/8/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện dự án xây dựng hệ thống cấp nước thô chuỗi đô thị dọc Quốc lộ 47, thành phố Thanh Hóa và vùng phụ cận; dự án khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân; dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn và dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn; Công văn số 7243/STNM-BVMT ngày 12/8/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiến độ thực hiện dự án nhà máy xử lý rác thải tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn và nhà máy đốt rác phát điện tại phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường tại các công văn nêu trên và có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ môi trường Ecotech khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục về quy hoạch, xây dựng, nộp hồ sơ về Bộ Xây dựng để được thẩm định theo quy định; đồng thời chủ động, tích cực đấu nối với các đơn vị chức năng của Bộ Xây dựng để hoàn thiện công tác thẩm định, nghiệm thu công trình, đưa nhà máy đi vào hoạt động chậm nhất vào ngày 15/10/2024, theo đúng cam kết của Công ty tại Biên bản hội nghị với Sở

Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan ngày 09/8/2024; kịp thời báo cáo UBND tỉnh và các ngành chức năng các khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có) để được xem xét, giải quyết theo quy định.

2. Yêu cầu Công ty TNHH năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa tập trung tối đa nguồn nhân lực, tài chính, máy móc, thiết bị... để thi công xây dựng nhà máy, lắp đặt thiết bị, sớm hoàn thành, đưa nhà máy đi vào hoạt động theo đúng tiến độ đã cam kết và được UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 *(hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình của dự án và lắp đặt thiết bị cho giai đoạn 1 với công suất 500 tấn/ngày đêm, đưa dự án vào hoạt động chậm nhất trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất)*.

Đối với các khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị (về đầu tư, xây dựng, khai thác tận thu khoáng sản, khai thác nước mặt, xây dựng đường điện, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản...), đề nghị Công ty khẩn trương có văn bản báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/9/2024, đồng thời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để được xem xét, giải quyết theo quy định.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ môi trường Ecotech tại Tờ trình số 67/TTr-ECT ngày 02/8/2024 về việc phê duyệt đơn giá dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn, theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 12487/UBND-KTTC ngày 26/8/2024.

- Khẩn trương làm việc với Công ty TNHH năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa để hướng dẫn, hỗ trợ Công ty rà soát, có văn bản tổng hợp đầy đủ các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị liên quan đến dự án nhà máy đốt rác phát điện tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/9/2024, trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Công ty, khẩn trương tham mưu dự thảo công văn chỉ đạo của UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị liên quan để tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của Công ty; hoàn thành trước ngày 25/9/2024.

4. Giao Sở Xây dựng khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ môi trường Ecotech hoàn thiện hồ sơ bản vẽ điều chỉnh mặt bằng xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 của nhà máy xử lý rác thải xã Đông Nam, huyện Đông Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời, hỗ trợ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ môi trường Ecotech phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Xây dựng để sớm hoàn thành công tác nghiệm thu công trình; báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/9/2024.

5. Giao UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ký kết hợp đồng xử lý rác thải với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ môi trường Ecotech sau khi được Bộ Xây dựng chấp thuận nghiệm thu công trình xây dựng và được UBND tỉnh phê duyệt giá dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn.

6. Giao UBND thị xã Bỉm Sơn tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ Công ty TNHH năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa trong công tác giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng nhà máy và các công trình phụ trợ bên ngoài nhà máy, đảm bảo theo quy định và tiến độ thực hiện dự án. Chỉ đạo đơn vị quản lý, vận hành bãi rác tăng cường các biện pháp xử lý mùi hôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; có phương án xử lý rác thải sinh hoạt dự phòng trong thời gian nhà máy chưa đi vào hoạt động; kịp thời báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh Văn phòng, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH, NN, KTTC. (446.2024)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Quang Quyền