

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 3400/SKHĐT-TĐ ngày 18/6/2020 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp hạ tầng Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung với các nội dung sau:

- Toàn bộ phân công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 05 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*
- Thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 3 (thi công cải tạo công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian thi công).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo quy định; đồng thời thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.(M6.8)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Đăng Quyền

PHỤ BIỂU: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lựa chọn nhà thầu.	21,2	Từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung	Chỉ định thầu	Quý II/2020	Trọn gói	15 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT.	5,5		Chỉ định thầu	Quý II/2020	Trọn gói	10 ngày
3	Gói thầu số 3: Thi công cải tạo công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian thi công.	5.620,1		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	- Phần thi công cải tạo công trình: 06 tháng + 12 tháng bảo hành. - Phần bảo hiểm công trình trong thời gian thi công: 06 tháng.
4	Gói thầu số 4: Giám sát thi công cải tạo công trình.	144,0		Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	06 tháng
5	Gói thầu số 5: Kiểm toán công trình	61,1		Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	15 ngày
	Cộng	5.852,0					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó: Giá các gói thầu số 3, 4 bao gồm 2,5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh, không bao gồm chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá.
- Gói thầu số 1, 2, 4, 5 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Gói thầu số 3 thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.