

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện
các dự án do Sở Nông nghiệp và
Môi trường làm chủ đầu tư.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 1484/TTr-SNNMT ngày 02/12/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trạm chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa; dự án Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 5 tầng Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường). Trên cơ sở báo cáo, đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 13518/STC-TĐ ngày 12/12/2025 (có gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án nêu trên theo đề nghị của Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường; thời gian hoàn thành chậm nhất trong năm 2026.

2. Giao chủ đầu tư căn cứ khối lượng công việc còn lại của các dự án, xác định cụ thể tiến độ, mốc hoàn thành; lập hồ sơ điều chỉnh dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện), trình thẩm định, phê duyệt theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT, CNXXDKH_{HĐXD_TM.181}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm