

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ núi Văn
Trinh (ĐT.504) đến đường Thọ Xuân - Nghi Sơn (ĐT.506), tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2727/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường từ núi Văn Trinh (ĐT.504) đến đường Thọ Xuân - Nghi Sơn (ĐT.506), tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4932/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 09/8/2023 về báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ núi Văn Trinh (ĐT.504) đến đường Thọ Xuân - Nghi Sơn (ĐT.506), tỉnh Thanh Hóa; của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương tại Tờ trình số 374/TTr-BQLDA ngày 02/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ núi Văn Trinh (ĐT.504) đến đường Thọ Xuân - Nghi Sơn (ĐT.506), tỉnh Thanh Hóa với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 11 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về số liệu, nội dung trình phê duyệt.

- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và quy định hiện hành của pháp luật; tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 02, 5, 6, 11 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo theo quy định; có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu (nếu cần thiết).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c) ;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường từ núi Văn Trinh (ĐT.504) đến đường Thọ Xuân - Nghi Sơn (ĐT.506), tỉnh Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	213,2	Vốn ngân sách tỉnh 380.000 triệu đồng (trong đó: vốn đầu tư công 100.000 triệu đồng; vốn sự nghiệp kinh tế và tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh 280.000 triệu đồng)	Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý III/2023	90 ngày
2	Gói số 02: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình (bao gồm cả thiết kế, cắm cọc GPMB và MLG)	7.693,4		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Hợp đồng trọn gói	Quý III/2023	60 ngày
3	Gói số 3: Tư vấn giám sát khảo sát bước TKBVTC	161,3		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý III/2023	20 ngày
4	Gói số 4: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT công trình	412,7		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2023	20 ngày
5	Gói số 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (bao gồm cả giám sát lắp đặt thiết bị)	4.149,3		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2023	720 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Gói số 6: Thi công xây dựng công trình (bao gồm lắp đặt thiết bị và bảo hiểm xây dựng công trình)	354.743,1	Vốn ngân sách tỉnh 380.000 triệu đồng (trong đó: vốn đầu tư công 100.000 triệu đồng; vốn sự nghiệp kinh tế và tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh 280.000 triệu đồng)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Hợp đồng đơn giá điều chỉnh	Quý IV/2023	720 ngày
7	Gói số 7: Lập phương án, báo cáo kết quả khảo sát rà phá bom mìn, vật nổ; thi công rà phá bom mìn, vật nổ	506,2		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý III/2023	60 ngày (Lập phương án, báo cáo kết quả khảo sát rà phá bom mìn, vật nổ: 15 ngày; thi công rà phá bom mìn, vật nổ: 45 ngày)
8	Gói số 8: Tư vấn giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	15,9		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý III/2023	45 ngày
9	Gói số 9: Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa vào sử dụng	150,0		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2025	20 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
10	Gói số 10: Tư vấn giám sát môi trường	200,0	Vốn ngân sách tỉnh 380.000 triệu đồng (trong đó: vốn đầu tư công 100.000 triệu đồng; vốn sự nghiệp kinh tế và tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh 280.000 triệu đồng)	Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2023	720 ngày
11	Gói số 11: Kiểm toán dự án	1.005,0		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2025	60 ngày
	Tổng cộng	369.250,1						

Ghi chú:

- Giá các gói thầu nêu trên được xác định trên cơ sở TMBT của dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2727/QĐ-UBND ngày 01/8/2023; giá các gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng; riêng giá gói thầu số 5, 6 bao gồm 8,5% chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh và trượt giá (không bao gồm chi phí dự phòng cho phần mua sắm thiết bị tại gói số 6).

- Gói thầu số 01, 3, 4, 7, 8, 9, 10 có hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Điểm đ, e Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu.

- Gói thầu số 02, 5, 6, 11 chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.