

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sắp xếp, ổn định dân cư
cho các hộ dân thôn Chiềng, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của HĐND tỉnh về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C quy mô nhỏ;

Căn cứ Nghị quyết số 290/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi khoản d Điều 2 Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của HĐND tỉnh về giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C quy mô nhỏ;

Căn cứ Nghị quyết số 282/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Chiềng, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 250/TTr-SNN&PTNT ngày 14/10/2023 (kèm theo báo cáo kết quả thẩm định đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6629/SKHĐT-KTNN ngày 13/10/2023 và các hồ sơ liên quan).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Chiềng, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân đã được HĐND tỉnh

quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 282/NQ-HĐND ngày 13/7/2022, với những nội dung sau:

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư được quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 282/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh từ “*Diện tích thực hiện dự án khu tái định cư liền kề khoảng 1,5 ha, gồm các hạng mục chính: San lấp mặt bằng; đấu nối đường điện, nước với khu dân cư sở tại*” thành “*Diện tích thực hiện dự án khu tái định cư liền kề khoảng 0,3742 ha, gồm các hạng mục chính: San lấp mặt bằng; đấu nối đường điện, nước với khu dân cư sở tại*”.

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên như Nghị quyết số 282/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Chiềng, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân (chủ đầu tư) căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; UBND huyện Thường Xuân và các ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành, đơn vị mình; đồng thời, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Các Ủy viên UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Đức Giang