

Số: 6450/UBND - CN

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 6 năm 2016

V/v yêu cầu khẩn trương giải quyết
dứt điểm công tác bồi thường, giải
phóng mặt bằng ở các xã bị ảnh hưởng
bởi dự án thủy điện Trung Sơn

Kính gửi:

- UBND huyện Mường Lát;
- Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn, đến nay còn một số hộ dân khu vực lòng hồ dự án thủy điện Trung Sơn chưa được UBND huyện Mường Lát phê duyệt chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, gồm các xã: Tam Chung, Mường Lý, Trung Lý, Tén Tẩn và thị trấn Mường Lát, có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ tích nước và vận hành nhà máy vào tháng 10 năm 2016.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu UBND huyện Mường Lát chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn và các đơn vị liên quan, khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong GPMB, phê duyệt chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng ở các xã thuộc khu vực lòng hồ thủy điện Trung Sơn, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 23 tháng 6 năm 2016.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để UBND huyện Mường Lát và các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường,
Tài chính, Xây dựng, Công Thương;
- Lưu: VT, CN.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ngô Hoàng Kỳ