

Số: /QĐ-UBND

**QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ**

(Cấp lần đầu: ngày 20 tháng 6 năm 2019;
Điều chỉnh lần thứ nhất: ngày tháng năm 2021)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/01/2010;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc;

Xét hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc do Công ty cổ phần Thống Nhất STC lập, nộp ngày 22/6/2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5015/SKHĐT-KTĐN ngày 15/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc của Công ty cổ phần Thống Nhất STC đã được chấp thuận tại Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Nội dung tiến độ thực hiện dự án quy định tại Khoản 11 Điều 1 Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa được điều chỉnh như sau:

“- Khởi công xây dựng tháng 03 năm 2021;

- Hoàn thành và tiến hành khai thác tháng 08 năm 2021”.

* Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư:

1. Công ty cổ phần Thống Nhất STC khẩn trương hoàn thành dự án đưa vào hoạt động theo đúng tiến độ, chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ được khai thác khoáng sản khi hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai và đảm bảo các quy định khác của pháp luật có liên quan theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, UBND huyện Ngọc Lặc và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án trên theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời với Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc; Công ty cổ phần Thống Nhất STC và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành văn bản này.

3. Quyết định này được cấp cho Công ty cổ phần Thống Nhất STC và một bản được lưu tại UBND tỉnh Thanh Hóa./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: KH&ĐT; TN&MT; XD;
- UBND huyện Ngọc Lặc;
- Công ty cổ phần Thống Nhất STC;
- Lưu: VT, CN (T658).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đức Giang